



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Amministrative
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Prot. n.: 812

Roma, 27/01/2017

Al Dirigente Scolastico
Quagliarini Michele

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
Riferimento cod. **MIIC88300Q** Vs. nota prot. n. **190/VI10** del **26/01/2017**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 1 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **Protagonisti della didattica digitale** (cod.progetto **10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-183**) al **28/02/2017**

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuative del progetto: inserimento della data dell'iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione "documentazione e chiusura"

Il Dirigente
Annamaria Leuzzi

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - Progetto
10.8.1.A2-FESR PON-LO-2015-183 - Istituto MIIC88300Q**

Con la presente il sottoscritto Quagliarini Michele dirigente scolastico dell'Istituto IC A.CASATI/MUGGIO' (cod.meccanografico MIIC88300Q), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **28/02/2017** per il progetto 10.8.1.A2-FESR PON-LO-2015-183 - Protagonisti della didattica digitale

Motivazione: Mancanza Sezione Documentazione e Chiusura

Per assenze personale impossibilità di completamento documentazione necessaria e mancata consegna targa per errore di stampa

Distinti saluti

Data 27-01-2017

il Dirigente _____

Quagliarini Michele