



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Prot. n.: 18703

Roma, 09/12/2016

Al Dirigente Scolastico
Quagliarini Michele

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
Riferimento cod. **MIIC88300Q** Vs. nota prot. n. **3099/C6** del **24/10/2016**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 1 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **Protagonisti della didattica digitale** (cod.progetto **10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-183**) al **31/12/2016**

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovrà essere conclusa tutta l'attività prevista dal suddetto Avviso. Il percorso formativo e l'inserimento nel sistema informativo '*Gestione interventi*' dei dati relativi al monitoraggio fisico del Progetto.

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativo-contabili, si ricorda che, possibilmente entro 15 giorni dalla chiusura del progetto, dovrà essere inserito nel sistema informativo '*Gestione Finanziaria*' SIDI il rendiconto col dettaglio delle somme impegnate con atto giuridicamente valido. Si precisa, altresì, che la tempestività dell'inoltro del modello REND unitamente ad almeno una CERT garantisce la tempestività dei rimborsi successivi al primo acconto.

Il Dirigente
Annamaria Leuzzi

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - Progetto
10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-183 - Istituto MIIC88300Q**

Con la presente il sottoscritto Quagliarini Michele dirigente scolastico dell'Istituto IC A.CASATI/MUGGIO' (cod.meccanografico MIIC88300Q), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/12/2016** per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-183 - Protagonisti della didattica digitale

Motivazione: Ritardo consegna aggiudicatario bando di gara
Ritardo nell'aggiudicazione, quindi nel collaudo e nella liquidazione delle fatture.

Distinti saluti

Data 24-10-2016

il Dirigente _____

Quagliarini Michele

MIIC88300Q - IC A.CASATI/MUGGIO'

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Sei in: / Home (<http://pon20142020.indire.it/home/>)

/ Menù Scelte (/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=MIIC88300Q&progetti=0&jjlettura=)

/ Gantt del Progetto (/fesr/index.php?action=gantt&idcup_interno=4250&jjlettura=0&jjlivello=0)

/ Richieste (/fesr/index.php?action=proric&task=lista) ← (<http://fesr/index.php?action=proric&task=lista>)

IC A.CASATI/MUGGIO' - MIIC88300Q
10.8.1.A2-FESR PON-LO-2015-183 - Protagonisti della didattica digitale
Richiesta di proroga - Visualizzazione

Data iscrizione a bilancio 10/02/2016

Data conclusione prevista dall'Avviso 30/10/2016


Data proroga richiesta 31/12/2016

Data Protocollo richiesta 24/10/2016

Numero Protocollo richiesta 3099/C6

Motivazione richiesta Ritardo consegna aggiudicatario bando di gara

Note Ritardo nell'aggiudicazione, quindi nel collaudo e nella liquidazione delle fatture.

Modulo richiesta File allegato:  (http://pon20142020.indire.it/allegati_utenti/PROR215411.pdf)

[Annulla inoltro](#)

[Indietro \(index.php?action=proric&task=lista&jjlettura=0\)](index.php?action=proric&task=lista&jjlettura=0)