



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Amministrative
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Prot. n.: 23094

Roma, 12/07/2018

Al Dirigente Scolastico

IC A.CASATI/MUGGIO' (MIIC88300Q)
VIA 1 MAGGIO
Muggio' 20835


Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
Riferimento cod. **MIIC88300Q** Vs. nota prot. n. **1625/U** del **03/07/2018**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 2 – FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **GLI AMBIENTI DIGITALI NELLA SCUOLA TRADIZIONALE** (cod.progetto **10.8.1.A3-FESR-PON-LO-2017-153**) al **17/08/2018** invece che al **31/08/2018** come da voi richiesto

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuative del progetto: inserimento della data dell' iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione "documentazione e chiusura"

Il Dirigente
Alessandra Augusto

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



Scuola IC A.CASATI/MUGGIO'
(MIIC88300Q)

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 00:00:00 - Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-153 - Istituto MIIC88300Q**

Con la presente il sottoscritto Quagliarini Michele dirigente scolastico dell'Istituto IC A.CASATI/MUGGIO' (cod.meccanografico MIIC88300Q), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/08/2018** per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-153 - GLI AMBIENTI DIGITALI NELLA SCUOLA TRADIZIONALE

Motivazione: Ritardo consegna forniture

Ritardo consegna materiale, non è ancora stato effettuato il collaudo. Targhe scadenza firma digitale SIDI sia del DSGA (16 luglio) e Dirigente (20 luglio). Personale amministrativo ridotto in quanto in ferie.

Distinti saluti

Data 03-07-2018

il Dirigente _____

Quagliarini Michele